PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS
COORDENAÇÃO ENSINO A DISTÂNCIA – CEAD
ESCOLA POLITÉCNICA E DE ARTES
ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS

Fórum Avaliativo

Gerência de Projetos de Software

Isaías Correia De Morais
Matrícula: 1132024100768

GOIÂNIA
2026.

PUC GOIÁS	**Disciplina:** Gerência de Projetos de Software **Docente:** José Ricardo Cosme Lerias Ribeiro **Discente:** Isaías Correia De Morais **Data:** 06/03/2026.

Proposta do Fórum: Imagine que você irá gerenciar um projeto de desenvolvimento de um sistema para uma empresa. Descreva: Três áreas de conhecimento do PMBOK que você considera essenciais para esse projeto (ex: escopo, tempo, custos, qualidade, riscos, comunicações, stakeholders, integração).

Em desenvolvimento de projetos de sistemas para determinada empresa dependendo de qualquer tipo de projeto desde um sistema básico de cadastro de usuários, até sistemas mais complexos como **ERP (Enterprise Resource Planning)** são aplicadas diferentes técnicas para o desenvolvimento além de metodologias ágeis, é para o gerente de projetos função dele e gerenciar o projeto até o final para que seja administrado, organizado e saia conforme foi planejado desde o início até o término. Na proposta citada mostra um exemplo de gerenciamento de um projeto de um desenvolvimento de um sistema para uma empresa, em organizações tem – se o seu gerente de projetos empresas usam formas diferente de gerenciar seus membros de equipes e seus recursos humanos para que não tenha nenhum erro durante o projeto.

O **PMBOK (Project Management Body Of Knowledge)** é uma guia de boas práticas publicada pelo **PMI (Project Management Institute)** organização internacional que define padrões para gestão de projetos, o **PMBOK** é a base de conhecimentos utilizadas pelos profissionais para gerenciar projetos de maneira correta e ter uma entrega ágil sobre os seus projetos. Dentro do PMBOK existem diversas áreas de conhecimento importantes para o gerenciamento de projetos entre elas podem se destacar as seguintes Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Tempo, Gerenciamento de Comunicações, Gerenciamento de Qualidade e Gerenciamento de Riscos dentre outras de acordo com o **PMBOK**.

Com a proposta do enunciado três áreas que fico de acordo que são essenciais em um projeto dentre o guia do **PMBOK** pode se citar as Gerenciamento de Escopo, Gerenciamento de Tempo e Gerenciamento de Comunicações.

---

1. Gerenciamento de Escopo

O gerenciamento de escopo dentre o guia de boas práticas PMBOK, e essencial para garantir que o processo do projeto inclua todo o trabalho necessário e oque o projeto deve ter e oque não deve ter. Em projeto de desenvolvimento de software e comum surgirem novas ideias, mudanças de requisitos por isso controlar o escopo ajuda a evitar o Scope Creep (Crescimento Descontrolado do Projeto). Com um escopo bem definido a equipe entende exatamente quais funcionalidades e requisitos que vão ser aplicados e que devem ser desenvolvidas garantindo que o produto atenda às necessidades da empresa.

Benefícios do Gerenciamento de Escopo:

- ✓ Garantir uma EAP (Estrutura Analítica de Projeto) em conformidade ao projeto.
- ✓ Melhora a comunicação e alinha expectativa.
- ✓ Levantamento de Requisitos.
- ✓ Melhor planejamento e controle.
- ✓ Evita o Scope Creep crescimento descontrolado.
- ✓ Maior qualidade nas entregas.

2. Gerenciamento das Comunicações

A comunicação e uma forte área porque vai envolver a troca de informações em uma empresa junto com os seus stakeholders, se não tiver uma comunicação entre todo mundo pode haver desavenças, falta de levantamento de requisitos completos, desorganização, conflitos entre equipe porque não foi passado a tarefa específica para cada membro da equipe. No desenvolvimento de sistemas muitas vezes pessoas não são da área técnica e essencial garantir que os requisitos sejam bem compreendidos e repassados de maneira que todos entendam, a comunicação pode ocorrer tanto formalmente utilizando um canal de comunicação, quanto informalmente utilizando gestos, sinais e falas garantindo conformidade com o projeto.

Benefícios do Gerenciamento de Comunicações:

- ✓ Tomada de decisões informadas.
- ✓ Fortalecimento da cultura organizacional.
- ✓ Cooperação e colaboração.
- ✓ Gestão de crises e riscos.
- ✓ Stakeholders cientes de cada função responsável.

3. Gerenciamento de Tempo

O gerenciamento de tempo é importante para garantir que o sistema seja entregue dentro do prazo planejado, para isso o gerente de projetos deve definir cronogramas, etapas de desenvolvimento, testes e entregas além de utilizar ferramentas para garantir que não vai ter estouro de tempo e inclusive de orçamento. Em projetos de desenvolvimento de sistemas atrasos haverá impactos severos diretamente na empresa principalmente se o software for necessário para operações ou lançamentos importantes com o gerenciamento de tempo aumenta a produtividade do projeto e qualidade que será entregue ao final visando aumentar a eficiência dos stakeholders envolvidos e para o cliente final.

Benefícios do Gerenciamento de Tempo:

- ✓ Aumento da produtividade e eficiência.
- ✓ Redução do estresse e ansiedade.
- ✓ Melhor equilíbrio de vida-trabalho.
- ✓ Foco aprimorado.
- ✓ Cumprimento de prazos.
- ✓ Equipe atenta a orçamentos e cronogramas.